

HARMONOGRAM PRACÍ



ČOV a kanalizace Čakov

Předání a převzetí staveniště - předpoklad:	25.09.2020
Zahájení stavebních prací	01.10.2020
Dokončení stavebních prací:	30.6.2021
Předání a převzetí díla:	31.7.2021

TERMÍN REALIZACE																																												
ROK	2020																2021																											
MĚSÍC	ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC							
TÝDEN č.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	9	10	11	11	12
A	Kanalizace a ČOV																																											
VRN-00	Vedlejší a ostatní náklady																																											
A.1	Kanalizace																																											
A.1-1	Gravitační kanalizace																																											
SO 01	Kanalizační stoka A																																											
SO 03	Kanalizační stoka A-2																																											
SO 04	Kanalizační stoka A-3																																											
SO 05	Kanalizační stoka A-4																																											
SO 11	Kanalizační stoka C																																											
SO 12	Kanalizační stoka C-1																																											
SO 13	Kanalizační stoka C-2																																											
SO 14	Kanalizační stoka C-3																																											
SO 20	Kanalizační přípojky, dešťové vpusti																																											
SO 17	Výtlač																																											
A.2	ČS + odlehčovací komora																																											
SO-18	ČS + odlehčovací komora																																											
SO-19	Přípojka NN																																											
PS-01	Čerpací stanice																																											
PS-01.1	Strojně technologická část																																											
PS-01.2	Elektrotechnologie																																											
A.3	ČOV																																											
SO-102	Odhledčovací komora																																											
SO-103	Monoblok																																											
SO-103.1	Monoblok																																											
SO-103.2	Lapák písku																																											
SO-104	Měrný objekt, výústní objekt, spojovací potrubí																																											
SO-106	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace																																											
SO-107	Oplocení a terénní úpravy																																											
SO-109	Přípojka NN																																											
SO-109.1	Přípojka NN - elektro část																																											
SO-109.2	Přípojka NN - stavební část																																											
PS-101.1	Strojně-technologická část																																											
PS-101.2	Elektro-technologická část																																											

