HARMONOGRAM PRACI

COV a kanalizace Cakov

Predani a prevzeti stavenisté - predpoklad: 25.09.2020
Zahajeni stavebnich praci 01.10.2020
Dokongéeni stavebnich praci: 30.6.2021

TERMIN REALIZACE

IROK 2020 2021
IMESiC RIJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN UNOR BREZEN DUBEN KVETEN CERVEN CERVENEC
TYDEN &. 40 M 42 43 a4 45 46 a7 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 9 10 1 12 13 14 15 16 17 9 10 1 12 9 10 1 1
A Kanalizace a COV
VRN-00|Vedlejsi a ostatni naklady
AA1 Kanalizace
A.1-1 Gravita¢ni kanalizace
SO 01 Kanaliza¢ni stoka A
SO 03 Kanaliza¢ni stoka A-2
SO 04 Kanaliza¢ni stoka A-3
SO 05 Kanaliza¢ni stoka A-4
SO 11 Kanalizaéni stoka C
SO 12 Kanalizaéni stoka C-1

SO 13 Kanaliza¢ni stoka C-2

SO 14 Kanaliza¢ni stoka C-3

SO 20 Kanalizaéni pripojky, dest'ové vpusti
SO 17 Vytlak

A2 CS + odlehéovaci komora

S0O-18 CS + odlehéovaci komora _

SO0-19 Pfipojka NN

Ips-01 Cerpaci stanice

PS-01.1 Strojné technologicka cdst

PS-01.2 Elektrotechnologie

A3 cov

S0-102 Odlehéovaci komora

S0-103 Monoblok

S0-103.1 |Monoblok

$0-103.2 |Lapdk pisku

S0-104 Mérny objekt, vyustni objekt, spojovaci potrubi

S0-106 Zpevnéné plochy a pfijezdova komunikace

S0-107 Oploceni a terénni Upravy

S0-109.1 |Pripojka NN - elektro ¢ast

S0-109.2 |Pripojka NN - stavebni ¢ast

IPS-101.1 Strojné-technologicka ¢ast

IPS-101.2 Elektro-technologicka ¢ast




B Obnova povrchu

SO 01 Kanalizaéni stoka A

SO 03 Kanaliza¢ni stoka A-2
SO 04 Kanaliza¢ni stoka A-3
SO 05 Kanaliza¢ni stoka A-4
SO 11 Kanaliza¢ni stoka C

SO 12 Kanaliza¢ni stoka C-1

SO 13 Kanaliza¢ni stoka C-2

SO 14 Kanaliza¢ni stoka C-3
SO 17 Vytlak
SO 20 Kanaliza¢ni pfipojky, destové vpusti

S0-109.2 |Pripojka NN - stavebni ¢ast

HMG je pouze orienta¢ni. Zhotovitel si vyhrazuje pravo na zmény.

Kontaktni osoby: Vypracoval: Miroslav Koréak

Jifi Petr, mistr (tel.: 724 964 515, email: j.petr@swietelsky.cz) V Ceskych Budgjovicich 11.08.2020

Miroslav Kor¢ak, stavbyvedouci (tel.: 724 947 527, email: m.korcak@swietelsky.cz)



